

ING. CARLOS ALBERTO SIFUENTES LUGO
Director Regional Noreste y Sierra Madre Oriental
PRESENTE


Por medio del presente, en seguimiento a la solicitud de acceso a la información No. 330008322000633, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se solicita Copia digital de la documentación que reporte el avance, hasta el día 10 de octubre de 2022, de los proyectos desarrollados en la Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí, contenidos en la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) mediante decreto presidencial publicado el 13 de diciembre de 2021, que incluya el calendario de actividades y asambleas ejidales; el avance de los proyectos productivos, de fomento al turismo de naturaleza y el turismo de bajo impacto ambiental; los programas de recuperación y repoblación de especies en riesgo, amenazado o peligro de extinción; y en general, de todos los programas y proyectos considerados en el decreto en mención.

Al respecto se le proporciona información que obra en los archivos de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito, en relación con los programas y proyectos que se ejecutan en el presente ejercicio fiscal.

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. De acuerdo con las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas que ejecuta esta Dirección, se carece de atribuciones para elaborar los datos relativos a calendario de actividades y asambleas ejidales.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA
SIERRA DE SAN MIGUELITO

C.c.p. Lic. Ernesto Nájera Hernández.- Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental.- enhernandez@conanp.gob.mx



#	Folio	Estado	Municipio	Localidad	Apoyo solicitado	Inversión autorizada	Avance					Beneficiarios						Inversión con perspectiva de género	Descripción y observaciones del avance físico
							Financiero		% Físico	Metas		Directos		Indígenas		Afromexicana			
							\$	%		Número	Unidad de medida	M	H	M	H	M	H		
SUBTOTAL PROYECTO						5,154,070.00	1,672,630.00					140	119	0	0	0	0	0.00	
1	0404	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Mezquital	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS	195,000.00	97,500.00	50	75	22	Ha	4	6	0	0	0	0	0.00	SE COMPRO HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO Y SE HA AVANZADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS CORDONES/BORDOS DE PIEDRA ACOMODADA.
2	0674	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Bledos	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	82,000.00	41,000.00	50	65	350	m2	6	4	0	0	0	0	0.00	SE INSTALO EL RIEGO POR GOTEYO Y SE LES CAPACITO EN LA ELABORACIÓN DE BIOFERTILIZANTES
3	1262	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Plan de San Luis de Bledos	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	120,000.00	120,000.00	100	93	280	m2	4	7	0	0	0	0	0.00	MANTENIMIENTO DEL HUERTO, COSECHARON HORTALIZAS Y SELECCIÓN DE SEMILLAS.
4	1271	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Ejido Milpillas	CONSTRUCCION DE REPRESAS DE MAMPOSTERIA	150,000.00	150,000.00	100	95	120	m3	3	15	0	0	0	0	0.00	SE CONTINUA CON AVANZANDO CONSTRUCCION DE OBRA DE MAMPOSTERIA
5	1278	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Luis Gonzaga	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	82,000.00	82,000.00	100	85	175	m2	10	1	0	0	0	0	0.00	SE COMPRO MATERIAL, SEMILLAS DE INVIERNO, SE REALIZO EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MALLA SOMBRA.
6	1283	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Luis Gonzaga	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS	195,000.00	195,000.00	100	100	30	Ha	33	35	0	0	0	0	0.00	LA OBRA ESTA TERMINADA , EN PROCESO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN.

TERCER TRIMESTRE
 APPF SIERRA DE SAN MIGUELITO

7	1620	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Suspiro Picacho	ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS	124,190.00	124,190.00	100	73	220	m2	6	4	0	0	0	0	0.00	SE NIVELÓ EL TERRENO PARA INSALACION DE ESTRUCTURA DEL VIVERO Y SE COLOCARON LOS POSTES DE SOPORTE.
8	2949	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Francisco I. Madero	TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO	35,000.00	0.00				Lote							0.00	
9	2952	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Plan de San Luis de Bledos	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	200,000.00	0.00	0	0	0	m2	6	7	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO DE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PAGO DE LA 1RA MINISTRACIÓN.
10	2958	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Arroyo Blanco	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	168,000.00	0.00	0	0	0	m2	8	3	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO ESTA EN TRÁMITE DE PRIMER PAGO
11	2959	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Francisco I. Madero	PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD	360,000.00	0.00	0	0	0	Ha	14	32	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PRIMER PAGO
12	2965	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Suspiro Picacho	PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD	250,000.00	125,000.00	50	40	1	Evento	9	1	0	0	0	0	0.00	SE REALIZÓ EL PROGRAMA Y CARTEL PARA EL FESTIVAL REGIONAL DEL MAÍZ, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL EVENTO.
13	3026	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Rancharía de Guadalupe	PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD	54,000.00	0.00	0	0	0	Ha	5	20	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DEL PRIMER PAGO
14	3032	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	La Tapona	PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD	240,000.00	0.00				Ha							0.00	
15	3059	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Mezquitil	PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD	277,000.00	0.00	0	0	0	Ha	8	19	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PRIMER PAGO
16	3097	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Estancia de Calderón	PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD	42,000.00	0.00	0	0	0	Ha	2	12	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DEL PRIMER PAGO

17	3106	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Rivera	PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD	48,000.00	0.00	0	0	0	Ha	4	6	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PRIMER PAGO
18	3117	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Ejido Miguel Hidalgo	TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES	281,600.00	140,800.00	50	0	0	m2	11	0	0	0	0	0	0.00	SE REALIZO VISITA AL ESPACIO DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.
19	3133	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Rivera	RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO	152,280.00	76,140.00	50	30	4	Ha	4	6	0	0	0	0	0.00	SE COMPRO MATERIAL Y EQUIPO , SE DELIMITO EL AREA DONDE SE DESARRALLORA EL PROYECTO.
20	3138	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Plan de San Luis de Bledos	CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	96,000.00	0.00	0	0	0	Estufa	13	7	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PRIMER PAGO
21	3197	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Palmar Segundo	PLANTACIONES FORESTALES	240,000.00	0.00	0	0	0	Ha	1	9	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DEL PRIMER PAGO
22	3206	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Luis Gonzaga	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS	556,000.00	278,000.00	50	15	10	Ha	39	30	0	0	0	0	0.00	SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO, MARCAJE DE CURVAS DE NIVEL Y ACARREO DE PIEDRA PARA LA FORMACIÓN DE LA BARRERA .
23	3296	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Mezquital	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS	278,000.00	139,000.00	50	0	0	Ha	5	5	0	0	0	0	0.00	SE HA INCIADO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL SITIO PARA REALIZAR EL PROYECTO.
24	3307	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Tepetate	CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	240,000.00	0.00	0	0	0	Estufa	30	20	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DEL PRIMER PAGO
25	3308	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Tepetate	PLANTACIONES FORESTALES	480,000.00	0.00	0	0	0	Ha	9	11	0	0	0	0	0.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DEL PRIMER PAGO

26	3366	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Mezquital	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS	208,000.00	104,000.00	50	0	0	Ha	6	5	0	0	0	0	0.00	SE REALIZO VISITA DE SEGUIMIENTO PARA DETERMINAR EL SITIO A REALIZAR EL PROYECTO.	
SUBTOTAL CURSO DE CAPACITACIÓN						45,000.00	0.00											0.00		
27	2974	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Suspiro Picacho	ELABORACIÓN DE COMPOSTAS, FERTILIZANTES LÍQUIDOS, ESTERCOLEROS Y LOMBRICOMPOSTAS	45,000.00	0.00				Evento							0.00		
Total acciones						5,199,070.00	1,672,630.00					240	265	0	0	0	0	0.00		
Gasto de operación						1,929.00	0.00													
Total						5,200,999.00	1,672,630.00					240	265	0	0	0	0	0.00		

#	Folio	Estado	Municipio	Localidad	Tipo de brigada	Rubro	Total inversión autorizada	Total inversión ejercida	% Ejercido	Meta			Beneficiarios					
										Ha	Km	Semana	Directos		Indígenas		Afromexicana	
													M	H	M	H	M	H
1	8063	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	La Tapona	INCENDIO FORESTAL	Brigada	200,000.00	200,000.00	100	5	5	12	2	6	0	0	0	0
						Gasto de operación	0.00	0.00	0									
						Total	200,000.00	200,000.00	100									
Total							200,000.00	200,000.00	100				2	6	0	0	0	0

**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE
REGIONAL NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL
ANP: APFF SIERRA DE SAN MIGUELITO**

#	FOLIO	ESTADO	TIPO DE APOYO	CONCEPTO DE APOYO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA			% AVANCE		BENEFICIARIOS(A/S) EN EL AVANCE		CURSOS DE CAPACITACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
					CONCEPTO	IMPORTE	META	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	META	FINANCIERO	FÍSICO	CONCEPTO	NO.	CONCEPTO	NO.	
1	291	SAN LUIS POTOSÍ	VMC	Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario	TOTAL	\$157,235.00	360	ha	TOTAL	\$157,235.00	360	100.00%	67.00%	TOTAL	13	TOTAL	3	SE HAN REALIZADO LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO. LOS CUALES HAN GENERADO INFORMACIÓN VALIOSA PARA EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL APFF SIERRA DE SAN MIGUELITO.
					CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			HOMBRES NO INDÍGENAS	9	PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	2		
					EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$27,665.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$27,665.00			HOMBRES INDÍGENAS	0	NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN	1		
					SEGURO	\$12,570.00			SEGURO	\$12,570.00			MUJERES NO INDÍGENAS	4				
					ACCIONES	\$117,000.00			ACCIONES	\$117,000.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
					ASISTENCIA	\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
2	292	SAN LUIS POTOSÍ	VMC	Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario	TOTAL	\$150,000.00	300	ha	TOTAL	\$150,000.00	250	100.00%	75.00%	TOTAL	15	TOTAL	3	SE HAN REALIZADO RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO
					CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			HOMBRES NO INDÍGENAS	5	PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	2		
					EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$23,250.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$23,250.00			HOMBRES INDÍGENAS	0	NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN	1		
					SEGURO	\$12,000.00			SEGURO	\$12,000.00			MUJERES NO INDÍGENAS	10				
					ACCIONES	\$114,750.00			ACCIONES	\$114,750.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
					ASISTENCIA	\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
3	295	SAN LUIS POTOSÍ	VMC	Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario	TOTAL	\$104,189.00	400	ha	TOTAL	\$104,189.00	360	100.00%	90.00%	TOTAL	10	TOTAL	3	SE HAN REALIZADO LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO, CON LOS CUALES SE HA GENERADO INFORMACIÓN PARA LA BASES DE DATOS DEL ANP.
					CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			HOMBRES NO INDÍGENAS	0	PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	2		
					EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$28,054.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$28,054.00			HOMBRES INDÍGENAS	0	NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN	1		
					SEGURO	\$8,335.00			SEGURO	\$8,335.00			MUJERES NO INDÍGENAS	10				
					ACCIONES	\$67,800.00			ACCIONES	\$67,800.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
					ASISTENCIA	\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
4	526	SAN LUIS POTOSÍ	VMC	Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario	TOTAL	\$157,500.00	360	ha	TOTAL	\$157,500.00	360	100.00%	70.00%	TOTAL	8	TOTAL	3	SE HAN REALIZADO LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO
					CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			HOMBRES NO INDÍGENAS	2	PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	2		
					EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$41,300.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$41,300.00			HOMBRES INDÍGENAS	0	NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN	1		
					SEGURO	\$12,600.00			SEGURO	\$12,600.00			MUJERES NO INDÍGENAS	6				
					ACCIONES	\$103,600.00			ACCIONES	\$103,600.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
					ASISTENCIA	\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
5	627	SAN LUIS POTOSÍ	VMC	Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario	TOTAL	\$188,000.00	400	ha	TOTAL	\$187,960.00	400	99.97%	85.00%	TOTAL	15	TOTAL	3	SE REALIZARON LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS.
					CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$600.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$600.00			HOMBRES NO INDÍGENAS	8	PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	2		
					EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$33,610.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$33,610.00			HOMBRES INDÍGENAS	0	NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN	1		
					SEGURO	\$15,040.00			SEGURO	\$15,000.00			MUJERES NO INDÍGENAS	7				
					ACCIONES	\$138,750.00			ACCIONES	\$138,750.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
					ASISTENCIA	\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								

**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE
REGIONAL NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL
ANP: APFF SIERRA DE SAN MIGUELITO**

ID	CÓDIGO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO		RECURSOS HUMANOS		OBSERVACIONES				
						TOTAL	ALCIERTE	TOTAL	ALCIERTE	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	ALCIERTE					
6	1330	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE REYES	RE	Manejo de residuos sólidos	TOTAL	\$182,000.00	70	ha	TOTAL	\$91,000.00	35	50.00%	50.00%	SE REALIZARON LOS DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL APFF SIERRA DE SAN MIGUELITO Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. SE REALIZARON RECORRIDOS PARA SANEAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS LUGARES QUE SE SELECCIONARON, COMPRA MATERIAL Y EQUIPO.			
		MUNICIPIO				CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$1,000.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$1,000.00			HOMBRES NO INDÍGENAS		9	CURSOS	2
		EQUIPAMIENTO E INSUMOS				\$33,000.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$30,000.00			HOMBRES INDÍGENAS	0				
		SEGURO				\$0.00			SEGURO	\$0.00			MUJERES NO INDÍGENAS	7				
		ACCIONES				\$148,000.00			ACCIONES	\$60,000.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
		ASISTENCIA				\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
		PERSPECTIVA DE GÉNERO				\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
7	1331	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE REYES	RE	Reforestación	TOTAL	\$192,000.00	60	ha	TOTAL	\$96,000.00	6	50.00%	10.00%	SE HA ADQUIRIDO MATERIAL Y EQUIPO, TRANSPORTACIÓN DE PLANTAS Y ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN DE ACUERDO A LA TÉCNICA PROPUESTA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.			
		MUNICIPIO				CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			HOMBRES NO INDÍGENAS		14	CURSOS	0
		EQUIPAMIENTO E INSUMOS				\$24,000.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$24,000.00			HOMBRES INDÍGENAS	0				
		SEGURO				\$0.00			SEGURO	\$0.00			MUJERES NO INDÍGENAS	2				
		ACCIONES				\$168,000.00			ACCIONES	\$72,000.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
		ASISTENCIA				\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
		PERSPECTIVA DE GÉNERO				\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
8	1337	SAN LUIS POTOSÍ	MEXQUITIC DE CARMONA	RE	Restauración del hábitat (terrestre)	TOTAL	\$192,000.00	32	ha	TOTAL	\$96,000.00	12	50.00%	35.00%	SE ADQUIRIÓ LA PLANTA Y SE COMENZÓ A TRABAJAR CON EL TRAZO DE LAS TERRAZAS INDIVIDUALES Y ACCIONES DE REFORESTACIÓN			
		MUNICIPIO				CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			HOMBRES NO INDÍGENAS		8	CURSOS	0
		EQUIPAMIENTO E INSUMOS				\$57,000.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$57,000.00			HOMBRES INDÍGENAS	0				
		SEGURO				\$0.00			SEGURO	\$0.00			MUJERES NO INDÍGENAS	4				
		ACCIONES				\$135,000.00			ACCIONES	\$39,000.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
		ASISTENCIA				\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
		PERSPECTIVA DE GÉNERO				\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
9	1344	SAN LUIS POTOSÍ	MEXQUITIC DE CARMONA	RE	Restauración del hábitat (terrestre)	TOTAL	\$210,000.00	35	ha	TOTAL	\$105,000.00	10	50.00%	30.00%	SE REALIZARON LA VISITA AL SITIO CON EL GRUPO PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS PRIMERAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN. SE COMPARTIERON TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU REALIZACIÓN, SE TRASPORTO LA PLANTA AL SITIO Y SE EMPEZARON A REALIZAR LA APERTURA DE CEPAS.			
		MUNICIPIO				CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			HOMBRES NO INDÍGENAS		16	CURSOS	0
		EQUIPAMIENTO E INSUMOS				\$0.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$0.00			HOMBRES INDÍGENAS	0				
		SEGURO				\$0.00			SEGURO	\$0.00			MUJERES NO INDÍGENAS	3				
		ACCIONES				\$185,000.00			ACCIONES	\$80,000.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
		ASISTENCIA				\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
		PERSPECTIVA DE GÉNERO				\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
10	1348	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE REYES	RE	Manejo de residuos sólidos	TOTAL	\$182,000.00	70	ha	TOTAL	\$91,000.00	15	50.00%	25.00%	SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON EL GRUPO PARA IDENTIFICAR LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA EL SANEAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD.			
		MUNICIPIO				CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$1,000.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$1,000.00			HOMBRES NO INDÍGENAS		1	CURSOS	0
		EQUIPAMIENTO E INSUMOS				\$31,000.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS	\$31,000.00			HOMBRES INDÍGENAS	0				
		SEGURO				\$0.00			SEGURO	\$0.00			MUJERES NO INDÍGENAS	11				
		ACCIONES				\$150,000.00			ACCIONES	\$59,000.00			MUJERES INDÍGENAS	0				
		ASISTENCIA				\$0.00			ASISTENCIA	\$0.00								
		PERSPECTIVA DE GÉNERO				\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								

**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE
REGIONAL NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL
ANP: APFF SIERRA DE SAN MIGUELITO**

ID	CÓDIGO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	RECURSOS		MÉTODOS		INDICADORES		OBSERVACIONES							
					TOTAL	RESERVA	TOTAL	RESERVA	INDICADOR 1	INDICADOR 2								
11	1352	SAN LUIS POTOSÍ	VMC	Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario	TOTAL	\$195,800.00	351	ha	TOTAL	\$97,900.00	70	50.00%	20.00%	TOTAL	15	TOTAL	3	SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO, SE IMPARTIERON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
		MUNICIPIO			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00				HOMBRES NO INDÍGENAS	10	PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	2	
		MEXQUITIC DE CARMONA			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$38,300.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$38,300.00				HOMBRES INDÍGENAS	0	NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN	1	
		LOCALIDAD			ACCIONES	\$15,000.00			ACCIONES	\$15,000.00				MUJERES NO INDÍGENAS	5			
		RANCHERÍA DE GUADALUPE			ASISTENCIA	\$142,500.00			ASISTENCIA	\$44,600.00				MUJERES INDÍGENAS	0			
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
12	1353	SAN LUIS POTOSÍ	RE	Restauración del hábitat (terrestre)	TOTAL	\$210,000.00	35	ha	TOTAL	\$105,000.00	7	50.00%	20.00%	TOTAL	25	TOTAL	0	SE REALIZO EL MARCAJE DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA PRINCIPAL DE MAPOSTERÍA, SE RECOLECTO PIEDRA Y ARENA, LA OBRA DE MAPOSTERÍA.
		MUNICIPIO			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00				HOMBRES NO INDÍGENAS	21	CURSOS	0	
		MEXQUITIC DE CARMONA			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$78,750.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$78,750.00				HOMBRES INDÍGENAS	0			
		LOCALIDAD			ACCIONES	\$0.00			ACCIONES	\$0.00				MUJERES NO INDÍGENAS	4			
		RANCHERÍA DE GUADALUPE			ASISTENCIA	\$131,250.00			ASISTENCIA	\$26,250.00				MUJERES INDÍGENAS	0			
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
13	1390	SAN LUIS POTOSÍ	RE	Reforestación	TOTAL	\$185,600.00	58	ha	TOTAL	\$92,800.00	5	50.00%	10.00%	TOTAL	10	TOTAL	0	SE HA ADQUIRIDO MATERIAL VEGETATIVO Y EQUIPO, ASI SE HAN COMENZADO HACER LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION.
		MUNICIPIO			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00				HOMBRES NO INDÍGENAS	5	CURSOS	0	
		VILLA DE ARRIAGA			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$65,600.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$65,600.00				HOMBRES INDÍGENAS	0			
		LOCALIDAD			ACCIONES	\$0.00			ACCIONES	\$0.00				MUJERES NO INDÍGENAS	5			
		EL TEPETATE			ASISTENCIA	\$120,000.00			ASISTENCIA	\$27,200.00				MUJERES INDÍGENAS	0			
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
14	1398	SAN LUIS POTOSÍ	RE	Manejo de residuos sólidos	TOTAL	\$189,000.00	65	ha	TOTAL	\$84,500.00	15	50.00%	25.00%	TOTAL	22	TOTAL	2	SE REALIZO REUNION CON LOS BENEFICIARIOS PARA DETERMINAR LOS SITIOS PRIORITARIOS DONDE SE REALIZARAN ACCIONES DE SANEAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS-SE IMPARTIERON LOS DOS CURSOS PROGRAMADOS.
		MUNICIPIO			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$1,250.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$1,250.00				HOMBRES NO INDÍGENAS	10	CURSOS	2	
		VILLA DE REYES			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$4,422.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$4,422.00				HOMBRES INDÍGENAS	0			
		LOCALIDAD			ACCIONES	\$0.00			ACCIONES	\$0.00				MUJERES NO INDÍGENAS	12			
		EMILIANO ZAPATA			ASISTENCIA	\$163,328.00			ASISTENCIA	\$78,828.00				MUJERES INDÍGENAS	0			
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
15	1421	SAN LUIS POTOSÍ	RE	Saneamiento de ecosistemas terrestres	TOTAL	\$182,000.00	70	ha	TOTAL	\$91,000.00	35	50.00%	50.00%	TOTAL	13	TOTAL	0	SE REALIZARON TRES RECORRIDOS POR DIFERENTES ZONAS DEL EJIDO PARA DETECTAR LOS SITIOS PRIORITARIOS CON PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA SALUD DEL ECOSISTEMA FORESTAL. SE COMPRO PARTE DEL MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL PROYECTO.
		MUNICIPIO			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00				HOMBRES NO INDÍGENAS	6	CURSOS	0	
		MEXQUITIC DE CARMONA			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$104,000.00			EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEGURO	\$91,000.00				HOMBRES INDÍGENAS	0			
		LOCALIDAD			ACCIONES	\$0.00			ACCIONES	\$0.00				MUJERES NO INDÍGENAS	7			
		IGNACIO ALLENDE			ASISTENCIA	\$78,000.00			ASISTENCIA	\$0.00				MUJERES INDÍGENAS	0			
					PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00			PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00								
					SERVICIOS	\$0.00			SERVICIOS	\$0.00								
SUBTOTAL DE ACCIONES					\$2,657,324.00			\$1,707,084.00	64.24%			221	22					
SUBTOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN					\$25,508.00			\$25,508.00	100.00%									
TOTAL					\$2,682,832.00			\$1,732,592.00	64.58%									